

進捗報告 (7.13~7.17)

全員でグループミーティングを 2 回行った.(7.13 と 7.17)

担当決め

- 青柳 : ROOPL++ 文献調査
- 新美 : Janus,R 文献調査
- 竹市 : RFUN,PISA 文献調査
- 脇坂 : ROOPL++ のテストケース, サンプルプログラムの作成

各自行ったこと

- 青柳 : ROOPL++ 文献調査,overleaf の原稿の ROOPL++ の章に加筆.
- 新美 : 文献調査を行い,overleaf の原稿の Janus と R の章に加筆.  
ROOPL++ の README を作成.
- 竹市 : R,PISA,ROOPL,RFUN の文献調査と overleaf の RFUN の項目を一部追記修正.
- 脇坂 : ROOPL++ のテストケース追加.